

# GESTION DE PROJET

<b>Objectifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comprendre les principes du mode projet</li> <li>✓ Savoir piloter un projet et utiliser les outils adéquats</li> <li>✓ Entraîner, mobiliser l'équipe projet, communiquer</li> <li>✓ Appréhender les enjeux de la planification et en connaître les différentes méthodes</li> </ul>	<b>Durée</b> 2 jours 14 heures
<b>Public Concerné</b>	Toute personne ayant à piloter un projet, mai également les éventuels participants à une équipe projet.	<b>Dates</b> A déterminer
<b>Méthodes Pédagogiques</b>	Autodiagnosics - Apports théoriques - Ateliers de réflexion - Entraînements et simulations - Etude de cas pratiques des participants	<b>Coût</b> 500 € HT
<b>Modalités</b>	Formation en présentiel. 8 participants maximum Enquête préalable à remplir et renvoyer par les participants	<b>Lieu</b> Institut de Formation International
<b>Suivi de la formation</b>	Evaluation finale des acquis de la formation. Etablissement d'un Plan de Progrès Personnel et Individuel. Crédit mail.	

## Programme

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Identifier les spécificités du mode projet <ul style="list-style-type: none"> <li>Les ingrédients du projet</li> <li>Le projet dans l'organisation de l'entreprise</li> <li>Atouts et enjeux du mode projet</li> </ul> </li> <li>◆ Manager le projet <ul style="list-style-type: none"> <li>Maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage</li> <li>La lettre de mission</li> <li>Le pilote projet</li> <li>Principes d'organisation personnelle</li> <li>Bâtir son projet</li> </ul> </li> <li>◆ Le processus projet <ul style="list-style-type: none"> <li>Phases du processus</li> <li>Le triptyque : objectifs/moyens/délais</li> <li>Les instances du projet</li> <li>Mise en situation</li> </ul> </li> <li>◆ Motiver ses collaborateurs <ul style="list-style-type: none"> <li>Facteurs de motivation—de démotivation</li> <li>Animer l'équipe projet</li> <li>Conseils pour motiver</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mettre en œuvre les outils de pilotage <ul style="list-style-type: none"> <li>Le lotissement</li> <li>Identifier les ressources</li> <li>Elaborer un cahier des charges</li> <li>Définir un objectif</li> <li>Les dispositifs de suivi</li> <li>Scénarios de simulation</li> </ul> </li> <li>◆ La planification <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration d'u planning</li> <li>Méthodes Gantt et PERT</li> <li>Le rétro-planning</li> <li>Les jalons</li> <li>Mise en application</li> </ul> </li> <li>◆ Projet et communication <ul style="list-style-type: none"> <li>Communication interne</li> <li>Stratégie de communication externe</li> <li>Utiliser les instances</li> <li>Bilan de projet</li> </ul> </li> <li>◆ Définition du plan de projet</li> </ul>
---	--